



ADENDA MODIFICATORIA No. 3

MEDIANTE ESTA ADENDA SE MODIFICA EL CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN DE LA LICITACION PUBLICA NO. 001 DE 2023

OBJETO: "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO DE VIVIENDA RURALES EN ZONAS DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE EL RETORNO DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE."

La entidad ejecutora a teniendo a la complejidad técnica del proyecto, teniéndose expedida la adenda No.2 anteriormente, se hace necesario modificar el cronograma ampliando el termino de evaluación y reunir al comité evaluador de la Licitación Pública 001 de 2023 se considera necesario ampliar el termino de evaluación para publicar el informe el día 8 de junio de 2023, mediante la presente adenda, ha considerado necesario modificar los aspectos que a continuación se detallan en el proceso de LICITACION PUBLICA No. 001 de 2023,

MODIFICAR EL CRONOGRAMA PARA LICITACION PUBLICA No.001 de 2023

La entidad en virtud de dar respuesta a las observaciones allegadas y de garantizar la participación de oferentes se modifica el cronograma del proceso el cual quedara así:

ACTIVIDAD	FECHA
INFORME DE EVALUACION A LAS PROPUESTAS PRESENTADAS.	08 DE JUNIO DE 2023
RECEPCION DE OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION.	12 DE JUNIO DE 2023
TERMINO PARA RESOLVER LAS OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION.	12 DE JUNIO DE 2023
AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA. NOTIFICACIÓN EN AUDIENCIA.	13 DE JUNIO DE 2023
RESOLUCION DE ADJUDICACION.	13 DE JUNIO DE 2023
APROBACION DE GARANTIAS Y SUSCRIPCION DEL CONTRATO	DENTRO DE LOS CINCO (5) DIAS SIGUIENTES A LA ADJUDICACION.

Dada en El Retorno Guaviare, a los seis (06) días del mes de junio de 2023.