## ADENDA MODIFICATORIA No. 3

## MEDIANTE ESTA ADENDA SE MODIFICA EL CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN PUBLICA NO. 003 DE 2023

## OBJETO: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA INSPECCION LA UNILLA DEL MUNICIPIO DE RETORNO DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE."

La entidad ejecutora atendiendo a que se realizó la presentación de ofertas el día 4 de agosto de 2023, y que se debe realizar la revisión objetiva de la misma, y en virtud de la extensión de la misma, en virtud de lo anterior se modifica el cronograma de la siguiente manera:

## MODIFICAR EL CRONOGRAMA PARA INVITACION PUBLICA No.003 de 2023

La entidad en virtud de dar respuesta a las observaciones allegadas y de garantizar la participación de oferentes se modifica el cronograma del proceso el cual quedara así:

ACTIVIDAD	FECHA
INFORME DE EVALUACION DE PROPUESTAS	17 DE AGOSTO DE 2023
PUBLICACION INFORME DE EVALUACION DE PROPUESTAS	17 DE AGOSTO DE 2023
RECEPCION DE OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUCION	18 DE AGOSTO DE 2023
TERMINO PARA RESOLVER LAS OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALAUCION	18 DE AGOSTO DE 2023
AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTA NOTIFICACION EN AUDIENCIA 3:30 PM INTALACIONES ADMNISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR-APCSERVIR	22 DE AGOSTO DE 2023
RESOLUCION DE ADJUDICACION.	22 DE AGOSTO DE 2023
APROBACION DE GARANTIAS Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	DENTRO DE LOS CINCO (5) DIAS SIGUIENTES A LA ADJUDICACION.

Dada en El Retorno Guaviare, a los QUINCE (15) días del mes de AGOSTO de 2023.