



ADENDA MODIFICATORIA No. 1

MEDIANTE ESTA ADENDA SE MODIFICA EL CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN PRIVADA NO. 001 DE 2023

OBJETO: "CONTRATAR LA INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BASICO DE VIVIENDA RURALES EN ZONAS DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE EL RETORNO DEPARTAMENTO GUAVIARE  
"

La entidad ejecutora atendiendo a que se realizó la presentación de ofertas el día 2 de agosto de 2023, y que se debe realizar la revisión objetiva de la misma, y en virtud de la extensión de la misma, modifica el cronograma de la siguiente manera:

**MODIFICAR EL CRONOGRAMA PARA INVITACION PRIVADA No.001 de 2023**

La entidad en virtud de dar respuesta a las observaciones allegadas y de garantizar la participación de oferentes se modifica el cronograma del proceso el cual quedara así:

ACTIVIDAD	FECHA
INFORME DE EVALUACION DE PROPUESTAS	4 DE AGOSTO
PLAZO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES A LOS RESULTADOS Y PARA SUBSANAR DOCUMENTOS SUBSANABLES	8 DE AGOSTO
RESOLUCION DE ADJUDICACION.	9 DE AGOSTO
APROBACION DE GARANTIAS Y SUSCRIPCION DEL CONTRATO	DENTRO DE LOS CINCO (5) DIAS SIGUIENTES A LA ADJUDICACION.

Dada en El Retorno Guaviare, a los TRES (03) días del mes de AGOSTO de 2023.

  
**ARIALDO VALLEJO CUBIDES**  
**GERENTE**  
**ADMNISTRACIÓN PUBLICA COOPERATIVA SERVIR-APCSERVIR**  
**NIT.900.176.795-7**

Reviso y aprobó: Alvaro Cárdenas   
Coordinador de Contratación  
APC-Servir