



ADENDA MODIFICATORIA No. 06

MEDIANTE ESTA ADENDA SE MODIFICA EL CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN PRIVADA NO. 001 DE 2023

OBJETO: "CONTRATAR LA INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEMAIENTO BASICO DE VIVIENDA RURALES EN ZONAS DISPERSAS EN EL MUNICIPIO DE EL RETORNO DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

La entidad ejecutora atendiendo a que se realizó la presentación de ofertas el día 2 de agosto de 2023, y que se debe realizar la revisión objetiva de la misma, y en virtud de la extensión de la misma, de igual manera y atendiendo a la imposibilidad de publicar la adenda No.06 el día viernes 11 de agosto de 2023, por problemas de conectividad; atendiendo a que se requiere al oferente para que subsane documentos requeridos por la entidad se otorga un día adicional. De conformidad a lo anterior se modifica el cronograma de la siguiente manera:

MODIFICAR EL CRONOGRAMA PARA INVITACION PUBLICA No.001 de 2023

La entidad en virtud de dar respuesta a las observaciones allegadas y de garantizar la participación de oferentes se modifica el cronograma del proceso el cual quedara así:

| ACTIVIDAD | FECHA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| INFORME DE EVALUACION DE PROPUESTAS | 14 DE AGOSTO DE 2023 |
| PLAZO PARA RESNETAR OBSERVACIONES A LOS RESULTADOS Y PARA SUBSANAR DOCUMENTOS SUBSANABLES. | 16 DE AGOSTO DE 2023 |
| RESOLUCION DE ADJUDICACION. | 17 DE AGOSTO DE 2023 |
| APROBACION DE GARANTIAS Y SUSCRIPCION DEL CONTRATO. | DENTRO DE LOS CINCO (5) DIAS SIGUIENTES A LA ADJUDICACION. |

Dada en El Retorno Guaviare, a los CATORCE (14) días del mes de AGOSTO de 2023.